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Dekorationsmalerei im Bundesversammlungssaal

Vorbemerkung

Das Parlament ist ein verlockender Arbeitsplatz fur
Restaurator:innen, allerdings war die Entscheidung von
Karner Kosco Restauratoren, ein Angebot abzugeben,
von Bedenken begleitet. Es war unklar, ob eine an-
gemessene Restaurierung in der geforderten Bauzeit
durchfihrbar sein wirde. Ab der offiziellen Beauftra-
gung im M&rz 2019 beschéftigte sich das Unternehmen
beinahe vier Jahre lang mit der Restaurierung histori-
scher Decken- und Wandflachen in tber 130 Rdumen,
Géangen und Salen des Parlaments.

Allgemeine Herausforderung
und Aufgabenstellung

Mit Beginn der Covid-Pandemie fanden die laufenden
Baubesprechungen online statt. Ab Mitte 2019 stand
die Restaurierung erster Bereiche auf dem Programm.
In der Anfangsphase sollten die denkmalpflegerische
Vorgangsweise und die gewinschten Ziele prazisiert
werden. Musterflachen bildeten die Abléufe und Ergeb-
nisse ab, die den Vertreter:iinnen des Projekts und des
Bundesdenkmalamts présentiert wurden.

Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte man die
Resultate der restauratorischen Reinigung. Das Ergebnis
der Reinigung stellte die Ausgangsbasis fur magliche
weitergehende MaBnahmen dar. Bei allen Uberlegungen
sollte der Erhalt des historischen Erscheinungsbildes als
Ubergeordnetes Ziel im Auge behalten werden. Haufig
stellten sich Fragen zu einer Einbindung, Uberarbeitung
oder Rickabwicklung friherer Eingriffe.

Im Zuge der Arbeit an den Decken der langen Seiten-
und Quergénge eréffnete sich ein Dauerthema: die
angemessene Integration moderner Geb&udetechnik
in den historischen Bestand. Das sollte uns fortan in
samtlichen Bereichen beschéftigen. So wurden bei-
spielsweise 1.800 Deckenbohrungen fur elektrische
Zuleitungen von TGA-Einbauten ausgefihrt und 300
Meter Schlitze fur Glastrennwénde hergestellt. Samt-
liche Eingriffe waren in den dekorativen Zusammenhang
der Decken einzubinden. Im weiteren Projektverlauf
wurde die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Geb&u-
deabschnitte notwendig. Es wurden Teams mit schwer-

punktmé&Biger Aufgabenteilung geschaffen, die Anzahl
der Mitarbeiter:innen von Karner Kosco Restauratoren
fur die Parlamentsbaustelle wuchs rasch auf tUber 30
Personen an.

Abklarungen im Vorfeld

In bestimmten Bereichen des Parlaments, wie etwa
im Bundesversammlungssaal, fanden genaue Abstim-
mungen Uber die restauratorische Vorgangsweise statt,
représentative Musterflachen wurden angelegt. Diese
bildeten die geplanten Methoden und Ergebnisse ab,
insbesondere Reinigung, Ergénzung, farbliche Retusche,
gegebenenfalls Neufassung und Rekonstruktionen.
Nach der gemeinsamen Beurteilung und Festlegung
erfolgte die Freigabe fur die Umsetzung. Grundlage
bildeten Schadenskartierungen und Mengenberech-
nungen samt einer Begehung mit dem Generalplaner.

Bestand

Die zentrale Glaszierlichte im Bundesversammlungs-
saal teilt den Deckenkérper in zwei Bereiche. Das
Auditorium bildet einen Halbring, die Deckengliede-
rung weist aufgefachert zum Présidium, das leicht
zuriickspringt und ein separates, gerade verlaufendes
Deckenfeld aufweist. Die kassettierten Deckenfel-
der und das umlaufende Gebalk verfigen lber eine
prunkvolle Stuckatur, ausgestattet mit detailreicher
Dekorationsmalerei und Vergoldung. Unterhalb der
Besucher:innengalerie, entlang der bogenfédrmigen
Wand zum Couloir des Auditoriums, befindet sich eine
auskragende Steindecke, getragen von Karyatiden und
Atlanten. Die Gesamtflache der Decken- und Gebélk-
abschnitte des Saals betragt in etwa 950 m?

Zustandsbeschreibung

Der Schadensgrad an der polychromen Steindecke
unter der Besucher:innengalerie war gering. Hier be-
schrankte sich die Arbeit im Wesentlichen auf die
restauratorische Reinigung der Maloberflache (Abb. 1).

Die raumumspannende, hohe Saaldecke sollte in zwei
zusammenhéngenden Gerlstabschnitten restauriert
werden. Anfénglich verzégerte ein vollflachig montier-
tes Schutzgitter — eine MalBBnahme aus der Nachkriegs-
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Abb. 1: Bundesversammlungssaal, Publikumsgalerie,
Reinigungsergebnis

zeit — den Beginn der Arbeiten. Mit der Demontage
des Gitters samt Metallverankerungen und Balken
kamen zahlreiche Beeintrachtigungen zum Vorschein.
Die darauffolgende Reinigung legte das vollstandige
Ausmal3 der Schaden frei, insgesamt zeigte sich dabei
ein deutlich erhéhtes Schadensbild: starke oberflach-
liche Verschmutzungen, Risse, zahlreiche Fehlstellen
und Ausbriche, Schaden durch ehemalige Einbauten,
Ablésungen von Farb- und Putzschichten, Schollen- und
Fleckenbildung, Reduzierungen oder Veranderungen
an der Malschicht und an der Vergoldung, zu tber-
arbeitende frihere Interventionen, Wasserschiden
(Bestandsschaden und neue Bauschaden).

MalBnahmen

Nach dem Einrichten des Geristplateaus konnten
die Reinigung der Oberflachen und die Entfernung von
Fremdkorpern beginnen. Die Reinigung erfolgte je nach
Bestand sowohl trocken (Trockenreinigungs-Schwamm)
als auch feucht (lauwarmes Wasser, Tenside). Sowohl
an den monochromen als auch an den polychromen

Abb. 2: Bundesversammlungssaal, Gebélk, Zwischenergebnis

Oberfléchen stellten sich zufriedenstellende Ergebnisse
ein. Besonders belastete Bereiche mit Wasserscha-
den, Abplatzungen, Schollenbildung, herabgesetzter
Pigmentbindung etc. wurden einer differenzierten
restauratorischen Behandlung unterzogen. Zum Ein-
satz kamen dabei unter anderem Maf3nahmen der
Entsalzung, Festigung, Fixierung und Hinterfullung.
Nicht restaurierbare Bereiche mussten abgetragen oder
substanziell reduziert werden.

AnschlieBend startete die Ergénzung der Fehlstellen.
An flacher Stuckatur sollten nach Untergrundvorberei-
tung und Grundierung maglichst randgleiche Kittungen
erfolgen. Mit der Aushéartung und einem Zwischenschliff
wiederholte sich der Vorgang und schloss mit einem
ebenbindigen Glattschliff ab. Zahlreiche Risse erfor-
derten eine Offnung der Risslinie, um eine nachhaltige
Kittung zu gewahrleisten. Tiefere Fehlstellen waren mit
Kalkputz zu unterlegen. Aufwendiger gestaltete sich
die Ergénzung am plastischen Stuck. Kleinere Méngel
bedurften bildhauerméBigen Modellierens. GréBere
Teilsticke wurden nach der Abformung als Nachguss
integriert.

Nach Abschluss der stucktechnischen Restaurierung
des Deckenkérpers konnten die Stellen fir Retuschen
und Malvorgange grundiert und damit die letzte Phase,
die Restaurierung der dekorativen Malerei, eingeleitet
werden. Die farblichen Interventionen beinhalteten die
Anwendung unterschiedlicher Techniken der dekora-
tiven Malerei (Abb. 2 und 3). Kleinere Méngel an der
Polychromie waren mit farblicher Retusche (Tempera) an
den umliegenden Bestand anzugleichen. Bereiche mit
groBeren Verlusten bedurften addquater Maltechniken
(Schablonenmalerei etc.). Angesichts vieler Kittungen
und Verfarbungen an den monochromen Abschnitten
(Unterzige und Gesimse) musste haufig (lasurhaft)
Uberfasst werden. Kleine Schaden an vergoldeten
Flachen wurden retuschiert (Pigmente / Iridium). Bei
Fehlstellen ab ca. 1,0 cm® fihrten wir Neuvergoldungen

Abb. 3: Bundesversammlungssaal, Gebaélk, farbliche Retusche
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Abb. 4: Bundesversammlungssaal, Decke, Ansicht 2022 nach Fertigstellung

(Blattgold auf Mixtion) durch, farblich angepasst durch
eine leichte Patinierung.

Nach der substanziellen Restaurierung des Stuck-
korpers und dem Zuriickdréngen stérender Aufféllig-
keiten sollte die Decke wieder ein geschlossenes
Erscheinungsbild aufweisen, ohne die historische Patina
auszublenden. Das Ziel war, die bauzeitliche Substanz
weitestgehend zu erhalten und nachhaltig zu sichern.

Spéatere Interventionen wurden nach Méglichkeit ein-
gebunden (Abb. 4 und 5).

An fast allen Saaldecken des Parlaments konnten
die Arbeiten ohne nennenswerte Zwischenfalle durch-
gefihrt werden. Im Bundesversammlungssaal ereignete
sich jedoch ein unerfreulicher Rickschlag. Ein massiver
Wassereintritt beschadigte einen bereits fertiggestell-
ten Abschnitt schwer. Nach langwieriger Trocknung des
durchnéssten Deckenkérpers mussten mehr als 100 m?
polychromer Deckenstuckatur, wiederholt und diesmal
deutlich aufwendiger, instand gesetzt werden.

Abb. 5: Bundesversammlungssaal, Decke und Publikumsgalerie, Ansicht 2022 nach Fertigstellung



